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工程结算作为工程项目承包中的一项十分重要的工作，既能加速资金周转，提高资金的使用效率。同时，对于施工单位，只有工程款如数地结清，才能避免了经营风险，获得相应的利润，维护企业资金的持续运转。那么，工程结算中有哪些风险点，应如何避免呢？
一、不及时提交竣工结算报告，可能导致竣工结算延长，进而导致结算支付被延期。
严格按照合同约定的日期通过邮件、催告函等方式催促建设方提交竣工结算报告资料，并保存好签收记录和快递、挂号凭证等资料。若后期仍产生结算纠纷，可主张逾期支付工程款的利息及违约金。
二、拖延审核
落实专门人员，适时发出加快结算的催告函，收集相关证据材料，必要时启动仲裁或诉讼程序。
三、“阴阳结算”，不按招标合同，另行结算
若建设方另行签订的补充协议结算书，并确认变化后的工程结算价款，则后期导致无法另行主张按照备案的合同结算，从而利益遭到损害。
四、丧失优先受偿权
当发包方不及时支付工程结算款时，建设方未及时催告发包人支付，导致工程款优先受偿权行驶的前置程序缺失，可能因超期而导致丧失优先受偿权。在司法实践中，一般须在竣工之日或者合同约定的竣工之日起6个月内行使工程款优先受偿权。
最后，正确处理工程结算，也是企业避免债权债务纠纷的前置工作。企业资金需要新的融资，更需要应收账款的回笼。

